



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

**DECRETO N. 699 DEL 29/06/2023
DEL DIRETTORE GENERALE**

OGGETTO: LAVORI RELATIVI AL "PROGETTO PER ADEGUAMENTO VCCC (VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO) E IMPIANTI GAS MEDICINALI - SALE OPERATORIE N. 7 E N. 8 BLOCCO B PIANO PRIMO" P.O. DI MANTOVA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CUP: E67H20004710007

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Pajolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con D.G.R. n. XI/3479 del 05.08.2020 “*Programma regionale straordinario investimenti in Sanità – determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi – modifica degli allegati di cui alla D.G.R. XI/3331/2020*”, Regione Lombardia ha approvato il progetto di cui all’Ambito B, presentato da questa A.S.S.T, denominato “*Adeguamento VCCC (ventilazione e condizionamento) e impianti Gas Medicinali – Sale operatorie*”, per un importo complessivo pari ad euro 1.710.000,00;
- con nota prot. n. 54751 del 04.11.2021 l’A.S.S.T. di Mantova ha richiesto la rimodulazione dell’intervento convogliando parte del finanziamento, inizialmente finalizzato all’adeguamento delle sale operatorie 9 e 10 e al completamento delle sale operatorie 7 e 8, per il completamento della sala operatoria di Cardiochirurgia, nell’ottica di massimizzare il beneficio delle risorse disponibili, in piena coerenza con le finalità prestabilite;
- con Determina n. 1228 del 30.12.2021, mediante adesione alla Convenzione ARIA_2020_143.1_AQ Lotto 9, è stato affidato a Lenzi Consultant s.r.l. di Roma l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva del suddetto intervento;
- con Decreto n. 775 del 27.06.2022, i lavori sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Costruendo s.r.l., che ha indicato come operatore economico esecutore delle opere la consorziata De Rose Service srl, con un ribasso del 15,81% sulla base d’asta, per un importo dei lavori pari a € 485.325,59 oltre iva;
- con Determina n. 928 del 30.07.2022, l’A.S.S.T. di Mantova ha aderito all’Accordo Quadro ARIA_2020_402 Lotto 3 – Accordo Quadro per i servizi di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, aggiudicata alla ditta RTI Pool Engineering s.r.l.;
- con Decreto n. 192 del 07.03.2023, in seguito alla comunicazione, da parte di De Rose Service srl, dell’impossibilità di portare a conclusione i lavori in parola e la conseguente proposta di risoluzione consensuale del contratto, si è provveduto allo scorrimento della graduatoria di cui al precedente Decreto n. 775/2022, affidando all’operatore economico A.B.P. Nocivelli S.P.A la conclusione dell’intervento e di demandare a successivo atto l’approvazione del nuovo Quadro Economico;

CONSIDERATO che tale avvicendamento ha comportato una variazione in aumento degli importi inizialmente previsti e, pertanto, con nota con nota in atti, il Quadro Economico risulta rimodulato come dettagliato in apposite relazioni del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore Lavori, (Allegato n. 1) e nell’atto di sottomissione (Allegato n.2);

RICHIAMATO l’art. dell’art. 106 comma 1 lettera b) e comma 2 lettere a) e b), del D.lgs. n°



50-2016106, comma 1, lettera c) e comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTA la perizia di variante suppletiva n.1, per un importo pari ad € 620.176,27 oltre iva, di cui € 76.418,41 per lavori ed € 12.065,82 per oneri della sicurezza;

CONSIDERATO che i costi relativi alla suddetta variante risultano essere completamente assorbiti dal quadro economico rimodulato (Allegato n. 3) e finanziati nella loro totalità mediante utilizzo dei ribassi d'asta e delle somme derivanti dalla rimodulazione di altre voci del quadro economico del suddetto intervento, finanziato mediante utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020;

RITENUTO pertanto:

- di approvare la perizia di variante suppletiva n. 1;
- di inviare a Regione Lombardia la richiesta per il nulla osta alla realizzazione delle opere suppletive relative alla 1^ variante;
- di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 8 dell'art. 106 del Dlgs n. 50/2016 con la comunicazione all'A.N.A.C. entro 30 gg;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da GIATTI GIACOMO, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

CONSIDERATA l'assenza temporanea del Direttore Amministrativo;

PRESO ATTO della delega conferita con nota protocollo n. 10101 del 21.02.2019 al Direttore della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dr. Simonetti Giovanni, di sostituzione del Direttore Amministrativo in caso di assenza di quest'ultimo;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo f.f., del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di approvare la perizia di variante suppletiva n. 1, relativa ai lavori relativi al *"Progetto per adeguamento VCCC (ventilazione e condizionamento) e impianti gas medicinali – Sale Operatorie n. 7 e n. 8 Blocco B Piano primo"* del Presidio Ospedaliero di Mantova;



2. di dare atto che i costi relativi alla presente variante, pari ad € 698.641,80 iva compresa sono completamente assorbiti dal quadro economico e finanziati nella loro totalità mediante l'utilizzo dei ribassi d'asta e delle somme derivanti dalla rimodulazione di altre voci del quadro economico del suddetto intervento, finanziato mediante utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020;
3. di dare atto che il costo verrà imputato al conto patrimoniale n. 30202000;
4. di inviare a Regione Lombardia la richiesta per il nulla osta alla realizzazione delle opere suppletive relative alla 1^ variante;
5. di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 8 dell'art. 106 del Dlgs n. 50/2016 con la comunicazione all'A.N.A.C. entro 30 gg;
6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIO SANITARIO

SIMONETTI GIOVANNI
MALINGHER ALESSANDRO
BOSCAINI RENZO

DIRETTORE GENERALE
AZZI MARA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)