



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

**DECRETO N. 931 DEL 29/08/2023
DEL DIRETTORE GENERALE F.F.**

OGGETTO: LAVORI RELATIVI A "PROGETTO PER ADEGUAMENTO VCCC (VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO) E IMPIANTI GAS MEDICINALI - SS. OO. 7-8 BLOCCO B" P.O. DI MANTOVA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CUP: E67H20004710007 - RETTIFICA DECRETO 699/2023

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Pajolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

PREMESSO che con Decreto n. 699 del 29.06.2023 è stata approvata la perizia di variante suppletiva n. 1, relativa ai lavori relativi al “*Progetto per adeguamento VCCC (ventilazione e condizionamento) e impianti gas medicinali – Sale Operatorie n. 7 e n. 8 Blocco B Piano primo*” del Presidio Ospedaliero di Mantova per un importo pari ad € 620.176,27 oltre iva, di cui € 76.418,41 per lavori ed €12.065,82 per oneri della sicurezza;

PRESO ATTO:

che per mero errore materiale, nel Decreto di cui in premessa, è stato calcolato un importo iva compresa errato;

il corretto importo della perizia di variante, iva compresa, risulta essere pari ad € 682.193,90;

RITENUTO di rettificare il Decreto n. 699/2023 come di seguito:

- *“di dare atto che i costi relativi alla presente variante, pari ad € 682.193,90 iva compresa sono completamente assorbiti dal quadro economico e finanziati nella loro totalità mediante l'utilizzo dei ribassi d'asta e delle somme derivanti dalla rimodulazione di altre voci del quadro economico del suddetto intervento, finanziato mediante utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020”*

anziché

- *“di dare atto che i costi relativi alla presente variante, pari ad € 698.641,80 iva compresa sono completamente assorbiti dal quadro economico e finanziati nella loro totalità mediante l'utilizzo dei ribassi d'asta e delle somme derivanti dalla rimodulazione di altre voci del quadro economico del suddetto intervento, finanziato mediante utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020”;*

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da GIATTI GIACOMO, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

CONSIDERATA l'assenza temporanea del Direttore Generale;

PRESO ATTO della delega conferita dal Direttore Generale al Direttore Socio Sanitario, Dr. Boscaini Renzo, con Decreto n. 693 del 08.08.2022, in virtù dell'art.3 del D.lgs. n.502/1992 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'esercizio delle superiori funzioni di Direttore Generale assorbe il parere

sugli atti;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DECRETA

1. di prendere atto che per mero errore materiale, nel Decreto di cui in premessa, è stato calcolato un importo iva compresa errato;
2. di rettificare il Decreto n. 699/2023 come di seguito:
“di dare atto che i costi relativi alla presente variante, pari ad € 682.193,90 iva compresa sono completamente assorbiti dal quadro economico e finanziati nella loro totalità mediante l'utilizzo dei ribassi d'asta e delle somme derivanti dalla rimodulazione di altre voci del quadro economico del suddetto intervento, finanziato mediante utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020”;
3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO

FERRARI GIUSEPPE
MALINGHER ALESSANDRO

DIRETTORE GENERALE F.F.
BOSCAINI RENZO

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)