

**DECRETO N. 1285 DEL 29/11/2024
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: PNRR - M6C1 - 1.2.2- REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA
TERRITORIALE DI VIADANA - CUP E62C21001520002 - ESTENSIONE CONTRATTO
DI APPALTO INTEGRATO**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con D.G.R. n. XI/5373 del 11.10.2021 *“Attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatico e approvazione della fase n.1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario Regionale”* Regione Lombardia ha individuato la localizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità demandando alle A.S.S.T. la predisposizione dei progetti di fattibilità da trasmettere a Regione Lombardia per l’approvazione;
- Regione Lombardia, con nota Protocollo G1.2021.0059999 del 15/10/2021, di trasmissione della D.G.R. n. XI/5373 dell’11.10.2021, ha fornito le prime indicazioni attuative e le scadenze per la presentazione delle progettazioni di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità dell’A.S.S.T. di Mantova;
- Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6080 del 07.03.2022 ha approvato le tabelle che individuano la localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali, prevedendo per l’A.S.S.T. di Mantova n. 9 Case di Comunità, n. 5 Ospedali di Comunità e n. 6 Centrali Operative Territoriali;
- tra gli interventi approvati è prevista la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Viadana, sita in Viadana Largo de Gasperi, 7 CUP: E62C21001520002, per un importo pari ad € 175.000,00;
- Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022 ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) individuando contestualmente i relativi interventi con la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC;
- con Decreto n. 11697 del 04.08.2022 Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l’importo pari a € 175.000,00 per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Viadana;
- con Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze n. 154 del 19/05/2023, a seguito di istanza di accesso al fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50/2022, sono state assegnate all’A.S.S.T. di Mantova per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Viadana, ulteriori fondi per un importo pari ad € 12.463,00;

DATO ATTO che la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Viadana è finanziata dall’Unione Europea – Next GenerationEU nell’ambito della Missione 6 Component 1 Investimento 1.2.2;

DATO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Viadana è stato individuato, con atto n. 242 del 16.03.2022, nell'Ing. Simona Vallicelli, Dirigente della Struttura Gestione Tecnico Patrimoniale;
- con decreto n. 971 del 02.11.2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo alla Centrale Operativa Territoriale di Viadana;
- con decreto n. 535 del 23.05.2023 è stata affidata, mediante adesione all'Accordo Quadro ARIA_2022_412, la Progettazione Definitiva per l'intervento in parola a favore della ditta INC Ambiente e territorio S.r.l.;
- con decreto n. 678 del 26.06.2023, sono stati affidati i lavori in appalto integrato, mediante adesione AQ1 Invitalia, sub-lotto prestazionale 4, cluster AQ1 Lombardia 1-9 a favore del RTP composto da Imprendo Italia S.r.l. di Roma (mandataria) e Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento s.a.c.c.i.r. di Roma (mandante) per un importo complessivo pari a € 120.382,90 inclusi oneri di legge;
- con decreto n. 311 del 29.03.2024 sono stati affidati la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, mediante adesione ad Accordo Quadro ARIA_2021_904 Lotto 2, al RTI composto da Poolmilano S.r.l. (mandataria) con RPA S.r.l. (mandante);
- con decreto n. 341 del 29.03.2024 è stato approvato il progetto esecutivo;

DATO ATTO che:

- in data 29.06.2023 è stato sottoscritto il contratto per la realizzazione dei lavori in appalto integrato per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Viadana;
- in data 05.04.2024 hanno avuto inizio i lavori, come da verbale di avvio lavori;
- al fine di garantire il raggiungimento del target PNRR Missione 6 Component 1-7 "Centrali operative pienamente funzionanti" entro il secondo semestre 2024, si è provveduto all'attivazione dei lavori per Fasi (fase 1 e fase 2);
- i lavori della Fase 1 sono stati ultimati, come da verbale di fine lavori del 14.05.2024, e che alla stessa data è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione;

PRECISATO che la realizzazione della Fase 1 della Centrale Operativa Territoriale di Viadana garantisce il rispetto del target PNRR Missione 6 Component 1-7 "Centrali operative pienamente funzionanti";

DATO ATTO che gli interventi per la realizzazione della Fase 2 sono in corso e che saranno ultimati entro il 31.12.2024;

PRESO ATTO, con decreto n. 649 del 20.06.2024, della trasformazione societaria di

Imprendo S.r.l. in Imprendo Italia S.p.A. e della costituzione da parte del RTI Imprendo S.p.A. e S.A.C.C.I.R. della società consortile a responsabilità limitata denominata LA.IT. 1 s.c.a.r.l.;

RILEVATA, come da nota interna prot. n. 60200/2024 a firma del RUP, la necessità di procedere ad un'estensione del contratto per la realizzazione dei lavori in appalto integrato per le seguenti motivazioni:

- approfondimenti progettuali che si sono resi necessari in fase di progettazione esecutiva, con particolare riferimento alla sicurezza antincendio, e incremento di dotazioni impiantistiche;
- necessità di implementare gli apprestamenti per la gestione del cantiere compatibilmente con l'attività della sede, rilevabili dall'importo dei costi della sicurezza;

CONSIDERATO pertanto che:

- si rende necessario estendere l'incarico per i lavori in appalto integrato affidato a favore del R.T.P. composto da Imprendo Italia S.p.A di Roma (mandataria) e Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento s.a.c.c.i.r. di Roma (mandante) per un importo complessivo pari a € 22.703,43 oltre oneri di legge;
- la suddetta estensione rientra nelle modifiche ai contratti di appalto previste dall'art. 106, c.1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO pertanto:

- di estendere l'incarico per i lavori in appalto integrato affidato al R.T.P. composto da Imprendo Italia S.p.A. di Roma (mandataria) e Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento s.a.c.c.i.r. di Roma (mandante) per un importo complessivo pari a € 22.703,43 oltre oneri di legge;
- di autorizzare la stipula del relativo addendum contrattuale;
- di confermare l'Ing. Simona Vallicelli, Dirigente della Struttura Gestione Tecnico Patrimoniale, in qualità di R.U.P. del progetto in parola;

PRECISATO che la spesa verrà contabilizzata sul conto patrimoniale 30202001 (TERR_fabbricati strumentali) del bilancio di esercizio 2024, finanziandola con i fondi di cui alla D.G.R. n.XI/6426 del 23.05.2022;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da PANARELLI CESARINO, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante

dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di estendere l'incarico per i lavori in appalto integrato affidato a favore del R.T.P. composto da Imprendo Italia S.p.A. di Roma (mandataria) e Società per Azioni Commercio Combustibili Industria Riscaldamento s.a.c.c.i.r. di Roma (mandante) per un importo complessivo pari a € 24.973,78 inclusi oneri di legge;
2. di contabilizzare la spesa sul conto patrimoniale 30202001 (TERR_fabbricati strumentali) del bilancio di esercizio 2024, finanziandola con i fondi di cui alla D.G.R. n.XI/6426 del 23.05.2022;
3. di autorizzare la stipula del relativo addendum contrattuale;
4. di confermare l'Ing. Simona Vallicelli, Dirigente della Struttura Gestione Tecnico Patrimoniale, quale R.U.P. del progetto in parola;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO
LORENZONI MARIANNA
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Sede Legale ASST di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 • 46100, Mantova (MN)

Tel 0376 2011

PI 02481840201

www.asst-mantova.it