

**DECRETO N. 1401 DEL 23/12/2024
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: PNRR - M6C1 - 1.2.2 LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA
CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI VIADANA - APPROVAZIONE SAL N. 1 E
SAL N. 2 - CUP: E62C2100152002 - RETTIFICA DECRETO N. 1346/2024**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con D.G.R. n. XI/5373 del 11.10.2021 “Attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatico e approvazione della fase n.1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario Regionale” la Regione Lombardia ha individuato la localizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità demandando alle A.S.S.T. la predisposizione dei progetti di fattibilità da trasmettere a Regione Lombardia per l’approvazione;
- la Regione Lombardia, con nota Protocollo G1.2021.0059999 del 15.10.2021, di trasmissione della D.G.R. n. XI/5373 dell’11.10.2021, ha fornito le prime indicazioni attuative e le scadenze per la presentazione delle progettazioni di fattibilità tecnico economica per la realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità dell’A.S.S.T. di Mantova;
- la Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6080 del 07.03.2022 ha approvato le tabelle che individuano la localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali, prevedendo per l’A.S.S.T. di Mantova n. 9 Case di Comunità, n. 5 Ospedali di Comunità e n. 6 Centrali Operative Territoriali;
- tra gli interventi approvati è prevista, tra gli altri, la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Viadana, sita in Viadana, Largo de Gasperi, 7, (CUP: E62C21001520002);
- la Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022 ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) individuando contestualmente i relativi interventi con la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC;
- con Decreto n. 11697 del 04.08.2022 la Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l’importo pari a € 175.000,00 per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Viadana;
 - la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Viadana è finanziata dall’Unione Europea – Next GenerationEU nell’ambito della Missione 6 Component 1 Investimento 1.2.2;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Viadana è stato individuato, con decreto n. 242 del 16.03.2022, nell’Ing. Simona Vallicelli, Dirigente della Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale di questa A.S.S.T.;

PREMESSO che con Decreto n. 1346 del 18.12.2024 sono stati approvati i SAL n. 1 e n.2 relativi alla Centrale Operativa Territoriale di Viadana;

RILEVATO che nel predetto Decreto n. 1346/2024, per mero errore materiale occorso nella stesura dell'atto:

- nell'oggetto del provvedimento, è stato indicato quale CUP dell'intervento E67H21009310002 anziché, come corretto, il CUP E62C2100152002;
- è stato indicato quale importo del Certificato di Pagamento n.1 una somma pari a € 3.222,79, inclusi oneri di legge, anziché, come corretto, € 3.132,69 inclusi oneri di legge;

RITENUTO pertanto di rettificare il decreto n. 1346/2024 come segue:

- inserimento nell'oggetto del decreto:

PNRR - M6C1 - 1.2.2 LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI VIADANA - APPROVAZIONE SAL N. 1 E SAL N. 2 - CUP: E62C2100152002

in luogo di:

PNRR - M6C1 - 1.2.2 LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI VIADANA - APPROVAZIONE SAL N. 1 E SAL N. 2 - CUP: E67H21009310002

- inserimento nelle premesse del decreto:

il Certificato di Pagamento n. 1 predisposto dal RUP (Allegato n. 2), relativo al S.A.L. n. 1 e riferito ai lavori eseguiti a tutto il 13.05.2024 dall'impresa IMPRENDO SPA, dell'importo di € 2.847,90 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 284,79, pari a complessivi € 3.132,69;

in luogo di:

il Certificato di Pagamento n. 1 predisposto dal RUP (Allegato n. 2), relativo al S.A.L. n. 1 e riferito ai lavori eseguiti a tutto il 13.05.2024 dall'impresa IMPRENDO SPA, dell'importo di € 2.847,90 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 284,79, pari a complessivi € 3.222,79;

- inserimento nel dispositivo del decreto:

di approvare ed autorizzare la liquidazione delle lavorazioni riportate nel Certificato di Pagamento n. 1, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. n. 2), per un importo pari ad € 2.847,90 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 284,79, pari a complessivi € 3.132,69, all'impresa IMPRENDO SPA P.IVA 11213441006

in luogo di:

di approvare ed autorizzare la liquidazione delle lavorazioni riportate nel Certificato di Pagamento n. 1, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. n. 2), per un importo pari ad € 2.847,90 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 284,79, pari a complessivi € 3.222,79, all'impresa IMPRENDO SPA P.IVA 11213441006

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento

espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da PANARELLI CESARINO, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di rettificare il decreto n. 1346/2024 del 18.12.2024, come di seguito dettagliato:

• inserimento nell'oggetto del decreto:

- PNRR - M6C1 - 1.2.2 LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI VIADANA - APPROVAZIONE SAL N. 1 E SAL N. 2 - CUP: E62C2100152002

in luogo di:

- PNRR - M6C1 - 1.2.2 LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI VIADANA - APPROVAZIONE SAL N. 1 E SAL N. 2 - CUP: E67H21009310002

• inserimento nelle premesse del decreto:

- il Certificato di Pagamento n. 1 predisposto dal RUP (Allegato n. 2), relativo al S.A.L. n. 1 e riferito ai lavori eseguiti a tutto il 13.05.2024 dall'impresa IMPRENDO SPA, dell'importo di € 2.847,90 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 284,79, pari a complessivi € 3.132,69;

in luogo di:

- il Certificato di Pagamento n. 1 predisposto dal RUP (Allegato n. 2), relativo al S.A.L. n. 1 e riferito ai lavori eseguiti a tutto il 13.05.2024 dall'impresa IMPRENDO SPA, dell'importo di € 2.847,90 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 284,79, pari a complessivi € 3.222,79;

• inserimento nel dispositivo del decreto:

- di approvare ed autorizzare la liquidazione delle lavorazioni riportate nel Certificato di Pagamento n. 1, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. n. 2), per un importo pari ad € 2.847,90 al netto dello sconto di gara, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 284,79, pari a complessivi € 3.132,69, all'impresa IMPRENDO SPA P.IVA 11213441006;

in luogo di:

- di approvare ed autorizzare la liquidazione delle lavorazioni riportate nel Certificato di Pagamento n. 1, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. n. 2), per un importo pari ad € 2.847,90 al netto dello sconto di gara, oneri della

Sede Legale ASST di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 • 46100, Mantova (MN)

Tel 0376 2011

PI 02481840201

www.asst-mantova.it

sicurezza compresi, oltre IVA al 10% per € 284,79, pari a complessivi € 3.222,79, all'impresa IMPRENDO SPA P.IVA 11213441006;

2. di dare atto che il restante testo del decreto sopra citato rimane inalterato nel preambolo e nel dispositivo;

3 di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO
LORENZONI MARIANNA
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Sede Legale ASST di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 • 46100, Mantova (MN)

Tel 0376 2011

PI 02481840201

www.asst-mantova.it