



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

**DECRETO N. 294 DEL 30/03/2023
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA ANTINCENDIO
E BONIFICA AMIANTO P.O. CARLO POMA DI MANTOVA - APPROVAZIONE PERIZIA
DI VARIANTE CUP: E65F17000040002**

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Pajolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con D.G.R. n. X/6548 del 04/05/2017 avente ad oggetto “*Programma Regionale straordinario Investimenti in Sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. X/5805/2016 e assegnazioni finanziamenti*” Regione Lombardia ha ammesso a finanziamento a favore dell’A.S.S.T. di Mantova il progetto “*Miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio e bonifica amianto*” per un importo pari ad € 846.140,00;
- con Decreto n. 11188 del 31/07/2018 Regione Lombardia ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento;
- con atto deliberativo n. 479 del 24.04.2019 questa A.S.S.T. ha affidato i lavori per la realizzazione del suddetto intervento alla ditta Brunoni Costruzioni s.r.l. in R.T.I. con N.P.M. di Nobis Massimo e Impianti Elettrici Beffa e C. s.r.l. per un importo pari ad 638.680,80 iva inclusa;

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare delle variazioni alle previsioni originarie del progetto esecutivo, finalizzate all’incremento della sicurezza e al miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, come dettagliato in apposite relazioni del Responsabile Unico del Procedimento (Allegato n. 1), del Direttore Lavori, (Allegato n. 2) e nell’atto di sottomissione (Allegato n.3);

RICHIAMATO l’art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTA la perizia di variante suppletiva n.1, per un importo pari ad € 77.511,01 oltre iva, di cui € 71.384,00 per lavori ed € 6.127,01 per oneri della sicurezza;

CONSIDERATO che i costi relativi alla suddetta variante risultano essere completamente assorbiti dal quadro economico rimodulato (Allegato n. 4) e finanziati nella loro totalità mediante utilizzo dei ribassi d’asta e delle somme derivanti dalla rimodulazione di altre voci del quadro economico del suddetto intervento, finanziato mediante utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. n. XI/6548/2017;

ACQUISITO da Regione Lombardia, con nota prot. G1.2023.0009671 del 13.03.2023, il formale nulla osta alla realizzazione delle opere suppletive relative alla 1^a variante, rimandando alla stazione appaltante l’approvazione delle opere suppletive;

RITENUTO pertanto di approvare la perizia di variante suppletiva n. 1;

PRESO ATTO dell’attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e



da GIATTI GIACOMO, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri o proventi a carico dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di approvare la perizia di variante suppletiva n. 1, relativa ai lavori di miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio e bonifica amianto del P.O. Carlo Poma di Mantova finanziati con D.G.R. n. X/6548/2017;
2. di dare atto che i costi relativi alla presente variante, pari ad € 94.563,44 iva compresa sono completamente assorbiti dal quadro economico rimodulato e finanziati nella loro totalità mediante l'utilizzo dei ribassi d'asta e delle somme derivanti dalla rimodulazione di altre voci del quadro economico del suddetto intervento, finanziato mediante utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. n. XI/6548/2017;
3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

FERRARI GIUSEPPE
MALINGHER ALESSANDRO
BOSCAINI RENZO

DIRETTORE GENERALE
AZZI MARA
(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)