

**DECRETO N. 497 DEL 22/05/2024
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: PNRR - M6C1 - 1.1 - REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' DI
SUZZARA - CUP: E57H21009150002 - RICHIESTA RIMODULAZIONE INTERVENTO**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

con D.G.R. n. XI/5373 del 11.10.2021 “Attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatico e approvazione della fase n.1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario Regionale” Regione Lombardia ha individuato la localizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità demandando alle A.S.S.T. la predisposizione dei progetti di fattibilità da trasmettere a Regione Lombardia per l’approvazione;

Regione Lombardia, con nota Protocollo G1.2021.0059999 del 15/10/2021, di trasmissione della D.G.R. n. XI/5373 dell’11.10.2021, ha fornito le prime indicazioni attuative e le scadenze per la presentazione delle progettazioni di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità dell’A.S.S.T. di Mantova;

Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6080 del 07.03.2022 ha approvato le tabelle che individuano la localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali, prevedendo per l’A.S.S.T. di Mantova n. 9 Case di Comunità, n. 5 Ospedali di Comunità e n. 6 Centrali Operative Territoriali;

tra gli interventi approvati è prevista la realizzazione della Casa di Comunità di Suzzara per un importo pari ad € 1.520.781,00, finanziata dall’Unione Europea – NextgenerationEU nell’ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, Missione 6 – Componente 1.1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona”;

con Decreto n. 11389 del 01.08.2022 Regione Lombardia ha assegnato ed impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova un importo pari ad € 1.520.781,00 per la realizzazione della Casa di Comunità di Suzzara;

Regione Lombardia, con Decreto n. 3782 del 22/03/2022 ha assegnato e impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l’importo pari a € 3.000.000,00 precedentemente assegnato ad ATS della Val Padana con D.G.R. n. XI/5161 del 02.08.2021 di cui € 15.257,32 utilizzate per la realizzazione della Casa di Comunità di Suzzara;

Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022 ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) individuando contestualmente i relativi interventi con la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC;

DATO ATTO che:

il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della Casa di Comunità di Suzzara è stato individuato, con atto n. 242 del 16.03.2022, nell’Ing. Alberto Negretti;

l’importo pari ad € 15.257,32, assegnato con il Decreto n. 3782/2022, non risulta quale quota di finanziamento Regionale nel Piano Operativo Regionale per la realizzazione della Casa di Comunità di Suzzara;

VALUTATA la necessità di procedere al riallineamento delle quote di finanziamento regionale assegnate con Decreto 3782/2022, per un importo pari ad € 15.257,32, e alla relativa richiesta di rimodulazione dell’intervento, al fine di allineare gli importi di finanziamento assegnati con gli impegni assunti a valere sul presente progetto CUP:

E57H21009150002;

RITENUTO pertanto di presentare istanza di rimodulazione dell'intervento come segue:

quota PNRR: € 1.520.781,00;

quota ex D.G.R. n. XI/5161/2021: € 15.257,32;

totale intervento: € 1.536.038,32;

DATO ATTO che la rimodulazione dell'intervento non comporta alcun onere aggiuntivo, in quanto trattasi di fondi già assegnati da Regione Lombardia all'A.S.S.T. di Mantova con Decreto n. 3782/2022 e imputati al conto patrimoniale 30202001 (TERR_fabbricati strumentali);

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da PANARELLI CESARINO, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di chiedere la rimodulazione dell'intervento di realizzazione della Casa di Comunità di Suzzara come segue:
 - quota PNRR: € 1.520.781,00;
 - quota ex D.G.R. n. XI/5161/2021: € 15.257,32;
 - totale intervento: € 1.536.038,32;
2. di dare atto che la rimodulazione dell'intervento non comporta alcun onere aggiuntivo, in quanto trattasi di fondi già assegnati da Regione Lombardia all'A.S.S.T. di Mantova con Decreto n. 3782/2022 la cui corrispondente spesa è imputata al conto patrimoniale 30202001 (TERR_fabbricati strumentali);
3. di confermare l'Ing. Alberto Negretti quale R.U.P. per il presente intervento;

4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO
LORENZONI MARIANNA
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Sede Legale ASST di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 • 46100, Mantova (MN)

Tel 0376 2011

PI 02481840201

www.asst-mantova.it