

**DECRETO N. 614 DEL 14/06/2024
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: PNRR - M6C1 - 1.2.2- REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA
TERRITORIALE DI VIADANA - CUP E62C21001520002 - APPROVAZIONE CRE,
PRESA D'ATTO DEL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO (FASE 1) E
DELL'ENTRATA IN FUNZIONE DELL'OPERA**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

con D.G.R. n. XI/5373 del 11.10.2021 “Attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatico e approvazione della fase n.1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario Regionale” la Regione Lombardia ha individuato la localizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità demandando alle A.S.S.T. la predisposizione dei progetti di fattibilità da trasmettere a Regione Lombardia per l’approvazione;

la Regione Lombardia, con nota Protocollo G1.2021.0059999 del 15.10.2021, di trasmissione della D.G.R. n. XI/5373 dell’11.10.2021, ha fornito le prime indicazioni attuative e le scadenze per la presentazione delle progettazioni di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità dell’A.S.S.T. di Mantova;

la Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6080 del 07.03.2022 ha approvato le tabelle che individuano la localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali, prevedendo per l’A.S.S.T. di Mantova n. 9 Case di Comunità, n. 5 Ospedali di Comunità e n. 6 Centrali Operative Territoriali;

tra gli interventi approvati è prevista, tra gli altri, la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Viadana, sita in Viadana, Largo de Gasperi, 7, (CUP: E62C21001520002);

la Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022 ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) individuando contestualmente i relativi interventi con la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC;

con Decreto n. 11697 del 04.08.2022 la Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l’importo pari a € 175.000,00 per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Viadana;

DATO ATTO che la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Viadana è finanziata dall’Unione Europea – Next GenerationEU nell’ambito della Missione 6 Component 1 Investimento 1.2.2;

DATO ATTO che:

il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Viadana è stato individuato, con decreto n. 242 del 16.03.2022, nell’Ing. Simona Vallicelli, Dirigente della Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale di questa A.S.S.T.;

con decreto n. 971 del 02.11.2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo alla Centrale Operativa Territoriale di Viadana;

con decreto n. 678 del 26.06.2023, sono stati affidati i lavori in appalto integrato;

con decreto n. 341 del 29.03.2024 è stato approvato il progetto esecutivo;

DATO ATTO inoltre che:

in data 29.06.2023 è stato sottoscritto il contratto per la realizzazione dei lavori in appalto

integrato;

in data 05.04.2024 hanno avuto inizio i lavori, come da verbale di avvio lavori;

DATO ATTO, infine, che:

al fine di garantire il raggiungimento del target PNRR Missione 6 Component 1-7 “Centrali operative pienamente funzionanti” entro il secondo semestre 2024, si è provveduto all’attivazione dei lavori per Fasi;

i lavori della Fase 1 sono stati ultimati, come da verbale di fine lavori, e che in data 14.05.2024 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore Lavori, Arch. Massimiliano Baruffi, e sottoscritto, oltre che dal Direttore Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Simona Vallicelli e dalla ditta esecutrice, Imprendo Italia s.r.l. di Roma nella persona del Sig. Gentili Gianluca;

PRECISATO che la realizzazione della Fase 1 della Centrale Operativa Territoriale di Viadana garantisce il rispetto del target PNRR Missione 6 Component 1-7 “Centrali operative pienamente funzionanti”;

VISTE le comunicazioni di Regione Lombardia, tutte conservate in atti, mediante le quali sono state trasmesse le Linee per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 “centrali operative pienamente funzionanti”, sub-investimento 1.2.2 – centrali Operative territoriali e con le quali sono stati rimodulati i termini di attivazione delle stesse alla data del 30 giugno 2024 e definite le modalità di reclutamento della figura professionale tecnica ed autonoma per la verifica dei requisiti funzionali delle COT, propedeutica alla certificazione del raggiungimento del target;

CONSIDERATO, in particolare, che le linee guida precitate prevedono la redazione di una relazione da parte di un ingegnere indipendente recante la dichiarazione che le specifiche tecniche del progetto sono in linea con la descrizione dell’investimento e del target presente nelle Council Implementing Decision (CID);

DATO ATTO che con Decreto n. 467 del 09.05.2024 questa A.S.S.T. ha individuato quale ingegnere indipendente incaricato della redazione della suddetta relazione l’Ing. Fiorenzo Beruffi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova (numero di iscrizione: 609);

DATO ATTO:

- del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore Lavori, Arch. Massimiliano Baruffi e sottoscritto, oltre che dal Direttore Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Simona Vallicelli e dalla ditta esecutrice Imprendo Italia s.r.l. di Roma nella persona del Sig. Gentili Gianluca;
- della relazione, corredata dalla relativa check list di verifica, tutte conservate in atti (Riferimenti Protocollo Generale nn. 32546 e 32587 del 13 giugno 2024), predisposte dall’Ing. Fiorenzo Beruffi in qualità di ingegnere indipendente ed esperto, mediante le quali viene dichiarato che la COT di Mantova è pienamente funzionante e conforme agli standard per il raggiungimento del target PNRR a far data dal 13 giugno 2024;
- della dichiarazione, a firma del Direttore Generale, redatta in conformità all’Allegato n. 2 delle Linee guida sopra citate, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e

sostanziale, con la quale viene attestata l'entrata in funzione della COT di Viadana e dei servizi connessi a partire dal 13 giugno 2024;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico del Bilancio di questa ASST;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da GIATTI GIACOMO, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri o proventi a carico dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore Lavori, Arch. Massimiliano Baruffi e sottoscritto, oltre che dal Direttore Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Simona Vallicelli e dalla ditta esecutrice Imprendo Italia s.r.l. di Roma nella persona del Sig. Gentili Gianluca;
2. di prendere atto della relazione, corredata dalla relativa check list di verifica, tutte conservate in atti (Riferimenti Protocollo Generale nn. 32546 e 32587 del 13 giugno 2024), predisposte dall'Ing. Fiorenzo Beruffi in qualità di ingegnere indipendente ed esperto, mediante le quali viene dichiarato che la COT di Viadana è pienamente funzionante e conforme agli standard per il raggiungimento del target PNRR a far data dal 13 giugno 2024;
3. di prendere atto del completamento dell'intervento (FASE 1) e dell'entrata in funzione dell'opera secondo la previsione del DM 77/2022;
4. di approvare la dichiarazione, a firma del Direttore Generale, redatta in conformità all'Allegato n. 2 delle Linee guida sopra citate, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale viene attestata l'entrata in funzione della COT di Viadana e dei servizi connessi a partire dal 13 giugno 2024;

5. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico del Bilancio di questa ASST;
6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIO SANITARIO

AVALDI GUIDO
LORENZONI MARIANNA
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Sede Legale ASST di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 • 46100, Mantova (MN)

Tel 0376 2011

PI 02481840201

www.asst-mantova.it

DICHIARAZIONE ENTRATA IN FUNZIONE COT

Informazioni Progetto

MISSIONE: Missione 6 Salute

COMPONENTE: C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

INVESTIMENTO: M6C1I1.2 – Casa come primo luogo di cura e telemedicina

SUB-INVESTIMENTO: M6C1I1.2.2 – Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)

TARGET: M6C1-7

CUP: E62C21001520002

CODICE MISURA: M6C1I1.2.2

CODICE PRATT: M6C1I1.2.2.1_dm 20_01_22 implementazione centrali operative territoriali (COT)

1000000099

TITOLO PROGETTO: Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative territoriali - Centrale Operativa Territoriale di Viadana

CODICE CONVENZIONE: M6C1I1.2.2.1_cis_Lombardia_030_cot 2000048393

CODICE SOGGETTO ATTUATORE: 030_LOMBARDIA

La sottoscritta ANNA GEROLA, nata a MOGLIA, il 08/02/1963, C. F. GRLNNA63B48F267N, in qualità di DIRETTORE GENERALE dell'ASST MANTOVA, in relazione al Progetto identificato in premessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

DICHIARA CHE

- La Fase 1 dell'opera "Centrale Operativa Territoriale di Viadana" è stata completata in conformità alle previsioni del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 sottoscritto tra Ministero della Salute e Regione Lombardia e dei relativi allegati al CIS (Piano Operativo Regionale e Action plan).

- L'opera è conforme ai requisiti previsti per il sub-investimento M6C1I1.2.2 Centrali operative territoriali e per il conseguimento del Target europeo M6C1-7 descritti nell'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Council Implementing Decision - CID) e negli Operational arrangements tra la Commissione Europea e l'Italia, ovvero:

L'investimento previsto riguarda l'attivazione delle Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza.

Ci si aspetta che le Centrali operative territoriali assicurino il monitoraggio da remoto dei dispositivi forniti ai pazienti, supportino lo scambio di informazioni tra gli operatori sanitari e costituiscano un punto di riferimento per i prestatori di assistenza e le esigenze dei pazienti.

Il punto cruciale di questo intervento è l'entrata in funzione delle Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza al fine di garantire la continuità, l'accessibilità e l'integrazione delle cure.

Il meccanismo di verifica definito negli Operational arrangements prevede che siano prodotte le seguenti evidenze documentali:

- a) *Certificato di completamento e di entrata in funzione rilasciato in conformità alla legislazione nazionale.*
 - b) *Relazione di un ingegnere indipendente approvata dalla Regione o Provincia Autonoma responsabile dell'attuazione, che includa la giustificazione che le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti) siano in linea con la descrizione dell'investimento e del target presente nelle Council Implementing Decision (CID).*
- L'opera è conforme agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi definiti dal Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo per lo sviluppo dell'assistenza territoriale del Servizio Sanitario Nazionale" e dalle altre normative nazionali e regionali di riferimento, tenuto conto anche degli orientamenti Agenas ("Le Centrali Operative Standard di servizio, modelli organizzativi, tipologie di attività ed esperienze regionali" – Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor, "La Centrale Operativa Territoriale dalla realizzazione all'attivazione" – Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor).

- È stato assicurato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (“Do No Significant Harm” – DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, così come chiarito dalla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 della Ragioneria Generale dello Stato, che ha aggiornato la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente” di cui alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021.
- Per la realizzazione dell'intervento sono stati rispettati tutti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.
- È stato assicurato il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
- È stato garantito il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021.
- La documentazione comprovante il soddisfacente conseguimento di tutte le Milestone e di tutti i Target (nazionali ed europei) relativi al sub-investimento M6C1I1.2.2 Centrali operative, e in particolare in relazione al Target europeo M6C1-7, è stata correttamente caricata nel sistema informativo ReGiS nella sezione relativa agli indicatori target.
- La documentazione inserita nel sistema informativo ReGiS è coerente rispetto al valore realizzato dichiarato del target ed è idonea a confermare il soddisfacente conseguimento del milestone/target, ivi inclusi i sub criteri indicati nella descrizione della misura e nella descrizione della milestone o del target in coerenza con l'Annex CID e con gli Operational Arrangements.
- Sono stati correttamente eseguiti, e superati con esito positivo, i controlli necessari ad assicurare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento di milestone/target oggetto di rendicontazione (es. sulle procedure di selezione e/o di gara/affidamento).

- Tutti i collaudi e le verifiche richiesti sono stati eseguiti con esito positivo, conformemente alle normative vigenti.
- Le attrezzature e le strutture necessarie al funzionamento del servizio sono state installate e sono operative.
- Le eventuali procedure e autorizzazioni richieste da enti esterni per l'avvio del servizio sono state regolarmente ottenute.
- La Centrale Operativa Territoriale di Viadana e i servizi connessi, sono ufficialmente entrati in funzione a partire dal 13/06/2024.

Luogo e data

Mantova, 14/06/2024

Il Direttore Generale

Dott.ssa Anna Gerola

*(atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge)*

Sede Legale ASST di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 • 46100, Mantova (MN)

Tel 0376 2011

PI 02481840201

www.asst-mantova.it