



**DECRETO N. 616 DEL 14/06/2024  
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: PNRR - M6C1 - 1.2.2 REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI SUZZARA - CUP E52C21000780002 - APPROVAZIONE CRE, PRESA D'ATTO DEL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO E DELL'ENTRATA IN FUNZIONE DELL'OPERA**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

PREMESSO che:

con D.G.R. n. XI/5373 del 11.10.2021 “Attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatico e approvazione della fase n.1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario Regionale” la Regione Lombardia ha individuato la localizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità demandando alle A.S.S.T. la predisposizione dei progetti di fattibilità da trasmettere a Regione Lombardia per l’approvazione;

la Regione Lombardia, con nota Protocollo G1.2021.0059999 del 15.10.2021, di trasmissione della D.G.R. n. XI/5373 dell’11.10.2021, ha fornito le prime indicazioni attuative e le scadenze per la presentazione delle progettazioni di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità dell’A.S.S.T. di Mantova;

la Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6080 del 07.03.2022, ha approvato le tabelle che individuano la localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione delle Case di Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali, prevedendo per l’A.S.S.T. di Mantova n. 9 Case di Comunità, n. 5 Ospedali di Comunità e n. 6 Centrali Operative Territoriali;

tra gli interventi approvati è prevista, tra gli altri, la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Suzzara sita in Via Cadorna, 2 (CUP: E52C21000780002);

la Regione Lombardia, con D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) individuando contestualmente i relativi interventi con la ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC;

con Decreto n. 11697 del 04.08.2022 la Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova l’importo pari a € 115.000,00 per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Suzzara;

DATO ATTO che la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Suzzara è finanziata dall’Unione Europea – Next GenerationEU nell’ambito della Missione 6 Component 1 Investimento 1.2.2;

DATO ATTO, inoltre, che:

il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Suzzara è stato individuato, con decreto n. 242 del 16.03.2022, nell’Ing. Alberto Negretti, Dirigente della Struttura Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale di questa A.S.S.T.;

con decreto n. 971 del 02.11.2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo alla Centrale Operativa Territoriale di Suzzara;

**Sede Legale ASST di Mantova**

Strada Lago Paiolo 10 • 46100, Mantova (MN)

Tel 0376 2011

PI 02481840201

[www.asst-mantova.it](http://www.asst-mantova.it)

in data 16.02.2023 è stato validato il progetto esecutivo;  
con decreto n. 362 del 18.04.2023 sono stati affidati i lavori per la realizzazione del suddetto intervento;

DATO ATTO, infine, che:

in data 05.06.2023 è stato sottoscritto il contratto per la realizzazione dei lavori della Centrale Operativa Territoriale di Suzzara;

in data 26.06.2023 hanno avuto inizio i lavori, come da verbale di avvio lavori;

in data 26.04.2024 sono stati ultimati i lavori, come da verbale di fine lavori;

in data 29.04.2024 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore Lavori, Ing. Marco Castagna, e sottoscritto, oltre che dal Direttore Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alberto Negretti e dalla ditta esecutrice, MAC Costruzioni Generali di San Giorgio Bigarello (MN), nella persona del Geom. Borghesani Marco;

VISTE le comunicazioni di Regione Lombardia, tutte conservate in atti, mediante le quali sono state trasmesse le Linee per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 “centrali operative pienamente funzionanti”, sub-investimento 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali e con le quali sono stati rimodulati i termini di attivazione delle stesse alla data del 30 giugno 2024 e definite le modalità di reclutamento della figura professionale tecnica ed autonoma per la verifica dei requisiti funzionali delle COT, propedeutica alla certificazione del raggiungimento del target;

CONSIDERATO, in particolare, che le linee guida precitate prevedono la redazione di una relazione da parte di un ingegnere indipendente recante la dichiarazione che le specifiche tecniche del progetto sono in linea con la descrizione dell’investimento e del target presente nelle Council Implementing Decision (CID);

DATO ATTO che con Decreto n. 467 del 09.05.2024 questa A.S.S.T. ha individuato quale ingegnere indipendente, incaricato della redazione della suddetta relazione l’Ing. Fiorenzo Beruffi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova (numero di iscrizione: 609);

DATO ATTO:

- del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Suzzara (MN), sita in Via Cadorna, 2 (CUP: E52C21000780002), redatto dal Direttore Lavori, Ing. Alberto Negretti e sottoscritto, oltre che dal Direttore Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alberto Negretti e dalla ditta esecutrice, MAC Costruzioni generali s.r.l. di San Giorgio Bigarello (MN) nella persona del Geom. Borghesani Marco;
- della relazione, corredata dalla relativa check list di verifica, predisposte dall’Ing.

**Sede Legale ASST di Mantova**

Strada Lago Paiolo 10 • 46100, Mantova (MN)

Tel 0376 2011

PI 02481840201

[www.asst-mantova.it](http://www.asst-mantova.it)

Fiorenzo Beruffi, tutte conservate in atti (Riferimento Prot. Generale nn. 32549 e 32588 del 13 giugno 2024), in qualità di ingegnere indipendente ed esperto, mediante le quali viene dichiarato che la COT di Suzzara è pienamente funzionante e conforme agli standard per il raggiungimento del target PNRR a far data dal 13 giugno 2024;

- della dichiarazione, a firma del Direttore Generale, redatta in conformità all'Allegato n. 2 delle Linee guida sopra citate, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale viene dichiarata l'entrata in funzione della COT di Suzzara e dei servizi connessi a partire dal 13 giugno 2024;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico del Bilancio di questa ASST;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da GIATTI GIACOMO, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri o proventi a carico dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

## **DECRETA**

1. di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore Lavori, Ing. Alberto Negretti e sottoscritto, oltre che dal Direttore Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alberto Negretti e dalla ditta esecutrice MAC Costruzioni generali s.r.l. di San Giorgio Bigarello (MN) nella persona del Geom. Borghesani Marco;
2. di prendere altresì atto della relazione, corredata dalla relativa check list di verifica, predisposte dall'Ing. Fiorenzo Beruffi, tutte conservate in atti (Riferimento Prot. Generale nn. 32549 e 32588 del 13 giugno 2024), in qualità di ingegnere indipendente ed esperto, mediante le quali viene dichiarato che la COT di Suzzara è pienamente funzionante e conforme agli standard per il raggiungimento del target PNRR a far data dal 13 giugno 2024;
3. di prendere atto del completamento dell'intervento e dell'entrata in funzione dell'opera secondo le previsioni del DM 77/2022;

4. di approvare la dichiarazione, a firma del Direttore Generale, redatta in conformità all'Allegato n. 2 delle Linee guida sopra citate, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale viene attestata l'entrata in funzione della COT di Suzzara e dei servizi connessi a partire dal 13 giugno 2024;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico del Bilancio di questa ASST;
6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DIRETTORE SANITARIO  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO  
LORENZONI MARIANNA  
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE  
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge)

## DICHIARAZIONE ENTRATA IN FUNZIONE COT

### Informazioni Progetto

MISSIONE: Missione 6 Salute

COMPONENTE: C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

INVESTIMENTO: M6C1I1.2 – Casa come primo luogo di cura e telemedicina

SUB-INVESTIMENTO: M6C1I1.2.2 – Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)

TARGET: M6C1-7

CUP: E52C21000780002

CODICE MISURA: M6C1I1.2.2

CODICE PRATT: M6C1I1.2.2.1\_dm 20\_01\_22 implementazione centrali operative territoriali (COT)

1000000099

TITOLO PROGETTO: Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative territoriali -  
Centrale Operativa Territoriale di Suzzara

CODICE CONVENZIONE: M6C1I1.2.2.1\_cis\_Lombardia\_030\_cot 2000048393

CODICE SOGGETTO ATTUATORE: 030\_LOMBARDIA

La sottoscritta ANNA GEROLA, nata a MOGLIA, il 08/02/1963, C. F. GRLNNA63B48F267N, in qualità di DIRETTORE GENERALE dell'ASST MANTOVA, in relazione al Progetto identificato in premessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

### DICHIARA CHE

- L'opera Centrale Operativa Territoriale di Suzzara è stata completata in conformità alle previsioni del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 sottoscritto tra Ministero della Salute e Regione Lombardia e dei relativi allegati al CIS (Piano Operativo Regionale e Action plan).

- L'opera è conforme ai requisiti previsti per il sub-investimento M6C1I1.2.2 Centrali operative territoriali e per il conseguimento del Target europeo M6C1-7 descritti nell'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Council Implementing Decision - CID) e negli Operational arrangements tra la Commissione Europea e l'Italia, ovvero:

*L'investimento previsto riguarda l'attivazione delle Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza.*

*Ci si aspetta che le Centrali operative territoriali assicurino il monitoraggio da remoto dei dispositivi forniti ai pazienti, supportino lo scambio di informazioni tra gli operatori sanitari e costituiscano un punto di riferimento per i prestatori di assistenza e le esigenze dei pazienti.*

*Il punto cruciale di questo intervento è l'entrata in funzione delle Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza al fine di garantire la continuità, l'accessibilità e l'integrazione delle cure.*

*Il meccanismo di verifica definito negli Operational arrangements prevede che siano prodotte le seguenti evidenze documentali:*

- a) Certificato di completamento e di entrata in funzione rilasciato in conformità alla legislazione nazionale.*
  - b) Relazione di un ingegnere indipendente approvata dalla Regione o Provincia Autonoma responsabile dell'attuazione, che includa la giustificazione che le specifiche tecniche del progetto (o dei progetti) siano in linea con la descrizione dell'investimento e del target presente nelle Council Implementing Decision (CID).*
- L'opera è conforme agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi definiti dal Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo per lo sviluppo dell'assistenza territoriale del Servizio Sanitario Nazionale" e dalle altre normative nazionali e regionali di riferimento, tenuto conto anche degli orientamenti Agenas ("Le Centrali Operative Standard di servizio, modelli organizzativi, tipologie di attività ed esperienze regionali" – Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor, "La Centrale Operativa Territoriale dalla realizzazione all'attivazione" – Quaderno di Monitor 2022, Supplemento alla rivista semestrale Monitor).

- È stato assicurato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No Significant Harm" – DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, così come chiarito dalla circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 della Ragioneria Generale dello Stato, che ha aggiornato la "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" di cui alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021.
- Per la realizzazione dell'intervento sono stati rispettati tutti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.
- È stato assicurato il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
- È stato garantito il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021.
- La documentazione comprovante il soddisfacente conseguimento di tutte le Milestone e di tutti i Target (nazionali ed europei) relativi al sub-investimento M6C1I1.2.2 Centrali operative, e in particolare in relazione al Target europeo M6C1-7, è stata correttamente caricata nel sistema informativo ReGiS nella sezione relativa agli indicatori target.
- La documentazione inserita nel sistema informativo ReGiS è coerente rispetto al valore realizzato dichiarato del target ed è idonea a confermare il soddisfacente conseguimento del milestone/target, ivi inclusi i sub criteri indicati nella descrizione della misura e nella descrizione della milestone o del target in coerenza con l'Annex CID e con gli Operational Arrangements.
- Sono stati correttamente eseguiti, e superati con esito positivo, i controlli necessari ad assicurare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento di milestone/target oggetto di rendicontazione (es. sulle procedure di selezione e/o di gara/affidamento).

- Tutti i collaudi e le verifiche richiesti sono stati eseguiti con esito positivo, conformemente alle normative vigenti.
- Le attrezzature e le strutture necessarie al funzionamento del servizio sono state installate e sono operative.
- Le eventuali procedure e autorizzazioni richieste da enti esterni per l'avvio del servizio sono state regolarmente ottenute.
- La Centrale Operativa Territoriale di Suzzara e i servizi connessi, sono ufficialmente entrati in funzione a partire dal 13/06/2024.

Luogo e data

Mantova, 14/06/2024

Il Direttore Generale

Dott.ssa Anna Gerola

*(atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti  
disposizioni di legge)*

**Sede Legale ASST di Mantova**

Strada Lago Paiolo 10 • 46100, Mantova (MN)

Tel 0376 2011

PI 02481840201

**[www.asst-mantova.it](http://www.asst-mantova.it)**