

**DECRETO N. 667 DEL 22/06/2023
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: PNC - MISSIONE 6 COMPONENT 2 1.2 - "PIANO PLURIENNALE
ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SICUREZZA SISMICA E ANTINCENDIO - P.O. DI
BORGIO MANTOVANO E P.O. DI SUZZARA" - ISTANZA DI RIMODULAZIONE
INTERVENTO - CUP:E52C21000770002**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- con DGR XI/6426 del 23.05.2022 recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR – Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC – individuazione dei soggetti attuatori esterni*”, Regione Lombardia ha approvato gli interventi ricompresi nella linea di Missione 6 Component 2 – 1.2 PNC “*Verso un ospedale sicuro e sostenibile*”;
- con Decreto n. 8332 del 13.06.2022 Regione Lombardia ha impegnato a favore della A.S.S.T. di Mantova i fondi per la realizzazione di nove interventi mediante utilizzo fondi PNC e un intervento mediante utilizzo fondi PNRR;
- tra gli interventi ammessi a finanziamento nell’ambito del PNC – “*Missione 6, Component 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile*” rientra l’intervento “*Piano pluriennale adeguamento normativo di sicurezza sismica e antincendio – P.O. di Borgo Mantovano e P.O. di Suzzara*” finanziato per un importo pari ad € 7.229.172,00;
- il suddetto intervento risulta cofinanziato per € 3.100.000,00 mediante utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. n. XI/4928/2021;
- con Decreto D.G. Welfare n. 9216 del 07.07.2021 sono stati assegnati i fondi di cui alla D.G.R. n. XI/4928/2021;
- con decreto n. 118 del 31.01.2023 è stata disposto, mediante adesione alla convenzione ARIA_2021_902 lotto 2, l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Studio Altieri s.p.a. a socio unico (mandataria), Iconia Ingegneria Civile s.r.l., Cooprogetti Soc. Coop., Studio Ferrari Brocajoli s.r.l. e COPRAT (mandanti);

CONSIDERATO che:

- a seguito degli approfondimenti ottenuti con lo sviluppo delle fasi progettuali più avanzate, P.F.T.E. (Progetto di Fattibilità Tecnico Economica) e in particolare la P.D. (Progettazione Definitiva), è emersa l’impossibilità di ottenere un significativo miglioramento sismico con interventi puntuali, come previsto nello studio di fattibilità, rilevando pertanto la necessità di eseguire per l’Ospedale di Suzzara un intervento complessivo su tutta la struttura;
- l’intervento, essendo più complesso del previsto, unitariamente all’incremento dei costi necessari alla sua realizzazione, esaurisce l’intero importo a disposizione, che negli studi di fattibilità doveva comprendere anche interventi locali sull’Ospedale di Borgo Mantovano;

VISTA la documentazione presentata dal R.U.P. dell'intervento in oggetto, l'Ing. Leo Traldi, Direttore della Struttura Gestione Tecnico Patrimoniale, con la quale si propone di procedere alla rimodulazione del suddetto intervento, prevedendo che l'intera somma a disposizione venga utilizzata per un intervento complessivo sull'Ospedale di Suzzara, riservandosi l'utilizzo di eventuali somme residue per interventi successivi sul P.O. di Borgo Mantovano;

DATO ATTO che:

- la rimodulazione dell'intervento non determina ulteriori costi rispetto al finanziamento complessivo già assegnato con Decreti n. 8332 del 13.06.2022 e n. 9216 del 07.07.2021;
- mantiene inalterato il finanziamento complessivo già definito, trattandosi di riallineamento finanziario contenuto entro le disponibilità già assegnate allo scrivente soggetto attuatore;

RITENUTO, pertanto, di approvare la rimodulazione dell'intervento in parola, prevedendo l'utilizzo dell'intero importo finanziato, per un intervento complessivo su tutta la struttura dell'Ospedale di Suzzara, riservandosi l'utilizzo di eventuali somme residue per interventi successivi sul P.O. di Borgo Mantovano;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da GIATTI GIACOMO, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri o proventi a carico dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di approvare, nell'ambito del PNC – *“Missione 6, Component 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile”* la proposta di rimodulazione dell'intervento *“Piano pluriennale adeguamento normativo di sicurezza sismica e antincendio – P.O. di Borgo Mantovano e P.O. di Suzzara”* prevedendo l'utilizzo dell'intero importo finanziato, per un intervento complessivo su tutta la struttura dell'Ospedale di Suzzara, riservandosi l'utilizzo di eventuali somme residue per interventi successivi sul P.O. di Borgo Mantovano;
2. di dare atto che:
 - la rimodulazione mantiene inalterato il finanziamento complessivo già definito, trattandosi di riallineamento finanziario contenuto entro le disponibilità già

- assegnate allo scrivente soggetto attuatore;
- viene mantenuto inalterato il titolo dell'intervento previsto negli atti regionali di approvazione del POR;
 - il presente provvedimento venga trasmesso alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia;
3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

FERRARI GIUSEPPE
MALINGHER ALESSANDRO
BOSCAINI RENZO

DIRETTORE GENERALE
AZZI MARA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)